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Monitorovacia sprava - priebezna

Poradové ¢islo spravy: 0001

Nazov prijimatela: Kempelenov institut inteligentnych technolégii

Kod vyzvy: 09101-03-V04

Komponent K09 EfektivnejSie riadenie a posilnenie financovania vyskumu, vyvoja a inovacii

Investicia 1.EF:$dpora medzinarodnej spoluprace a zapajania sa do projektov Horizont Eurépa
a

Kod projektu: 09101-03-V04-00068

Nazov projektu Generovanie personalizovaného obsahu vo vyskume kvality informacii

Meno a priezvisko hlavného Maria Bielikova

riesitela:

Monitorovacie obdobie (od do): 1.11.2024 - 31.8.2025

Typ monitorovacej spravy: priebezna

Popis ¢innosti uskuto¢nenych v ramci projektu po¢as monitorovacieho obdobia.
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Projekt po svojej prvej etape (v trvani 10 mesiacov, v obdobi od 1.11.2024 do
31.8.2025) postupuje v sulade s harmonogramom projektu. DoterajSie vysledky
poskytuju dobry predpoklad pre ispesné ukonéenie projektu po jeho druhej
polovici.

Prva etapa projektu bola zamerana na Siroké spektrum predovsetkym
vyskumnych, ako aj podpornych aktivit.

Vyskum zahfial reSerSe dostupnej literatiry, analyzu a replikaciu kl'déovych prac
(ziskanie datasetov, sfunkénenie dostupnych metéd generovania textu),
Specifikovanie cielovych skupin/platforiem na personalizaciu textov, zostavovanie
datasetov, navrh metodolégie experimentov a jej overovanie ako aj experimentalne
generovanie textov a vyhodnocovanie ich kvalitativnych éft. Analyzovali sme tiez
potreby cielovych skupin vytvaranych metéd a modelov. Vyskumna aktivita sa
vykonavala v ramci pracovného balika NV3 a prispievala do vSetkych troch
vyskumnych uloh v iom.

Hlavna ¢éast’' vyskumného usilia sa sistredila na vyhodnotenie zranitel'nosti LLM
voci zneuzitiu na generovanie personalizovanych dezinformacii. Vychadza zo
schopnosti najnovsich rozsiahlych jazykovych modelov (LLM) generovat’
vysokokvalitny obsah, ktory fudia nerozoznaji od textov pisanych élovekom, ¢o
vyvolava obavy tykajlce sa ich zneuzitia. Predchadzajici vyskum ukazal, ze LLM
sa daju efektivne zneuzit' na generovanie dezinformaénych spravodajskych
¢lankov podla vopred definovanych narativov. Ich schopnosti generovat'
personalizovany (v réznych aspektoch) obsah boli tiez vyhodnotené a vacsinou sa
zistilo, ze s pouzitel'né. Kombinacia personalizaénych a dezinformaénych
schopnosti LLM (ktora by mala spustit’' integrované bezpecnostné filtre LLM, ak
nejaké existuju) vSak zatial nebola komplexne preskiimana - ¢o sme v projekte
adresovali uskutoénenim experimentalnej $tudie. Tato $tudia tuto medzeru vypiia
vyhodnotenim zranitel'nosti nedavnych otvorenych a uzavretych LLM a ich ochoty
generovat’ personalizované dezinformaéné spravodajské ¢lanky v angliétine.
Skuamala tiez, ¢i LLM dokazu spolahlivo hodnotit’ kvalitu personalizacie a éi
personalizacia ovplyviiuje detekovatelnost' generovanych textov. Nase vysledky
poukazuji na potrebu silnejSich bezpeénostnych filtrov a vyhlaseni o odmietnuti
zodpovednosti, pretozZe tie vo vacsine hodnotenych LLM nefunguji spravne. Nasa
studia navy$e odhalila, Ze personalizacia v skutoénosti znizuje aktivacie
bezpeénostnych filtrov, a teda efektivhe funguje ako tzv. ,jailbreak”. Takéto
spravanie musia vyvojari a poskytovatelia sluzieb LLM urychlene riesit’,

Dalsia éast' vyskumného usilia bola ststredena na porovnanie personalizaénych
schopnosti otvorenych jazykovych modelov v multijazyénom prostredi
stredoeurépskeho regiénu. V ramci tejto €éasti vyskumu boli porovnané schopnosti
roznych velkosti jazykovych modelov generovat’ text personalizovany pre
konkrétnu platformu socialnych sieti v siedmych jazykoch, ako aj personalizovat’
uz napisany text pre tieto platformy. Kvalita personalizacie bola vyhodnotena
jazykovymi modelmi (metaevaluacia vo forme "LLM-as-a-judge”), ako aj
novovyvinutymi efektivnejS§imi metrikami (mensie LLM dotrénované pre ucel
klasifikacie kvality personalizacie). Vysledky preukazali uzito¢nost’ a efektivnost’
vyvinutych metrik, dosahujucich az 100-nasobné zrychlenie fazy vyhodnocovania
kvality.

Ked'ze projekt si kladie za ciel posunat’ vpred techniky personalizacie textov, ¢ast’
nasho usilia sme sustredili na vyskum metoéd efektivneho trénovania modelov
technikami PEFT, ktoré budu pre tento Gcel potrebné (vzhladom na potencialne
velké mnozstvo personalizujucich modelov). Masivny rozsah generatorov viak
casto vedie k vysokym vypoétovym a environmentalnym nakladom, ¢o obmedzuje
ich dostupnost’ pre mnohych vyskumnikov. Metédy parametricky efektivneho
jemného doladenia (PEFT) rieSia tato vyzvu znizenim poctu trénovatelnych
parametrov a zaroven zachovanim vysokého vykonu v naslednych fazach. Napriek
zvysenému vyvoju metéd PEFT zostavaju stiéasné hodnotenia obmedzené a éasto
sa zameriavajli na neautoregresivne modely a maly sibor benchmarkov, ako st
GLUE a SuperGLUE, pricom mnohym chybaji implementacie s otvorenym
zdrojovym kédom a reprodukovatelné experimentalne nastavenia. Aby sme tato
medzeru preklenuli, praca v projekte prispieva k vytvoreniu PEFT-Bench, ¢o je
jednotny benchmark na hodnotenie réznych metéd PEFT na autoregresivnych
LLM v 27 suboroch tGdajov NLP. V pilotnej studii sme overili vysledky vykonané na
PEFT-Bench s pouzitim 6 metéd PEFT. Aby sme v naSich vysledkoch spravne
zohladnili r6zne faktory tréningu a inferencie PEFT, zavadzame metriku penalizacie
za makké skore PEFT (PSCP), ktora zohl'adiuje aj trénovatelné parametre,
rychlost’ inferencie a vyuzitie tréningovej pamate.

Vysledky doteraz uskutoéneného experimentalneho vyskumu, najma
vyhodnotenie zranitelnosti LLM voéi zneuZitiu na generovanie personalizovanych
dezinformacii a porovnanie schopnosti LLM generovat multilingvalne texty
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personalizované pre rézne platformy socialnych sieti (a spolu s nimi vytvorené
datoveé vzorky) v plnej miere naplnaja prvy milnik projektu ML1 Ziskané poznatky o
vlastnostiach velkych jazykovych modelov a napifaju tak ciefl 1 a éiastoéne ciel 2
vytyéené v projektovom zamere.

Popri vyskumnej ¢innosti prebiehala aj podporna ¢innost’. Niektoré z vystupov
projektu boli pocéas prvej etapy publikované a prezentované na odbornom fére —
konferencii ACL 2025, ktora je povazovana za najvyznamnejSie svetové forum
vyskumu NLP, ako aj prezentované v ramci pozvanej prednasky pre odbornu
verejnost’ (https://www.cwi.nl/en/events/research-semester-programmes/truth-is-
in-the-eyes-of-the-machines-symposium/). Priebezné vysledky projektu sa tiez
pretavili do podania nového navrhu eurépskeho grantového projektu v schéme
Marie Curie Sklodowska Actions a do viacerych projektovych podani typu RIA a IA
v ramci Horizont Europa. Komunikacné, diseminacné a exploitacné aktivity
prebiehali v pracovnom baliku NV2. Na zaciatku realizacie bola vytvorena webova
stranka projektu (https://kinit.sk/project/gepero-generation-of-personalised-
content-in-the-research-of-information-quality/ ), priprava prispevkov na
socialnych siet'ach a newslettrov. V ramci podpornych aktivit boli pocas
monitorovaného obdobia prebiehalo riadenie projektu a boli nastavené a
kontinudlne vylepSované procesy tohto riadenia (zabezpecenia kvality,
manazmentu rizik, manazmentu uloh, atd’.). Bola tiez zabezpeéovana synergia so
sesterskym Horizon Europe projektom AIl-CODE.

Poradové cislo a nazov vystupu

monitorovacej
spravy

balika/pracovnych
balikov

Mil'niky
Typ a cislo Nazov pracovného
Poradove ¢islo a nazov milnika monitorovace;j balika/pracovnych Popis dosiahnutia milnika
spravy balikov
Mifnik dosiahnuty uplne
Nastavené procesy riadenia projektu. Vyskum
schopnosti LLM personalizovat’ obsah a
. . generovat’ nepravdivé informacie viedol k
1. lekane_a pozna,tk}f ° S NV1 - Manazment || prvym verziam metodolégie vyskumu, metéd
vlastnostiach velkych priebezna, P
jazykovych modelov, Cief 1 0001 - a modelov (spolu so zodpovedajlcimi
jna Ineny ' NV3 - Vyskum datovymi vzorkami a d'alSimi podpornymi
P y metodami a modelmi).
Nazov dokumentov:
Tato monitorovacia sprava (V1.1)
1. Vyskumny élanok prijaty na ACL 2025
2. Hotové metédy generovania
personalizovaného textu, Ciel NV3 - Vyskum MiFnik bude naplneny v druhej faze projektu.
2 naplneny
3. Ukonéenie projektu, Hotové NV1 - Manazment
obohatené datasety pre
trénovanie modelov v oblasti NV2 - Impakt Mifnik bude naplneny v druhej faze projektu.
vyskumu kvality informacii, -
Ciel 3 naplneny NV3 - Vyskum
Vystupy projektu
Typ a cCislo Nazov pracovného

Popis dosiahnutia vystupu

1. V1.1 Priebezna sprava o implementacii

Vystup dosiahnuty uplne

Vystupom je tato

vysledkoch projektu

a dosiahnutych vysledkoch projektu priebezn, 0001 NV1 monitorovacia sprava
dokumentujuca stav aktivit na
konci M10

2. V1.2 Zaverecna sprava o dosiahnutych NV1 Vystup bude dosiahnuty v

d’alsej faze projektu.
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personalizovany text

3. V2.1 Sprava o vysledkoch Vystup bude dosiahnuty v
e s NV2 DA :

komunikacie, diseminacie a exploitacie d’alsej faze projektu.

4, V3.1 Vyskumna sprava o potenciali . . .

velkych jazykovych modelov generovat' NV3 Vystup bude dosiahnuty v

d’al$ej faze projektu.

5. V3.2 Vyskumna sprava o metodach
generovania personalizovaného textu d’al$ej faze projektu.

NV3 Vystup bude dosiahnuty v

6. V3.3 Vyskumna sprava o cbohatenych
datasetoch pre trénovanie modelov v NV3
oblasti vyskumu kvality informacii

Vystup bude dosiahnuty v
d’al$ej faze projektu.

Identifikacia problémov a rizik

Zdovodnenie odchylok:

Pocas monitorovaného obdobia boli identifikované nasledujiuce problémy/rizika aj
s prislusnym opisom ich riesenia:

Obmedzena reprodukovatel'nost’ vysledkov pri komerénych LLM

V pripade komerénych jazykovych modelov (poskytovanych napr. spolo¢nost'ou
OpenAl) dochadza k neustalym inovaciam zverejnenych modelov, €o znizuje
replikovatelnost’ vysledkov. Adresujeme cez rigorézne uvadzanie verzii pouzitych
modelov; zverejnenie vietkych parametrov potrebnych pre jednoznaénu replikaciu
vyskumu; Kombinovanie komerénych modelov s volne dostupnymi modelmi,
ktoré poskytuju lepsSiu replikovatelnost’ vyskumu.

Obmedzeny pristup k datam z platforiem socialnych médii

Pocas realizacie projektu sme sa stretli so vSeobecne znamym problémom
nedostupnosti dat zo socialnych sieti a nemoznosti ich ziskania ani pre vyskumné
ucely (napriek legislative, ktora nariad'uje takéto data spristupnit’ pre vyskumné
aktivity suvisiace s analyzou systémovych rizik). Ako mitigacnu stratégiu sme v
tomto pripade zvolili vyuzitie uz dostupnych vzoriek udajov pri augmentacii
(automatické preklady, a few-shot techniky syntézy dat) pre zaplnené malo
zastapenych tried. Neustale tiez monitorujeme meniacu sa situaciu s
dostupnost'ou dat zo socialnych médii a testujeme moznosti ich automatického
ziskavania.

Etické a legalne aspekty projektu

Vzhladom na viaceré aspekty vyskumu realizovanom v projekte (predovsetkym
suvis s DSA, pouzitie Al metod, implementacia automatizovanych agentov, analyza
Sirenia problematického a Skodlivého obsahu), neoddelitel'nou stucast'ou realizacie
projektu je aj vysporiadanie sa s prislusnymi etickymi a legalnymi aspektmi
(vratane EU legislativy, ako je DSA, AlA, GDPR). Mitiga¢na stratégia zahiina priame
zapojenie expertov na etické a legalne aspekty ako stuéast’ timu pracujlicom na
projekte a ich Gizku koordinaciu s vyskumnym timom.

Otvorenost’ vytvorenych zdrojov (modelov, postupov) spodsobi ich FahSiu
napadnutelnost’ zlymi aktérmi.

V sulade s principmi otvorenej vedy umoznime pristup k vytvorenym zdrojom bud’
na poziadanie alebo zverejnenim. Zverejnené zdroje bude mozné podrobit’
reprodukcii, meraniam (angl. benchmarking), no ich plné implementacné detaily
nebudeme priamo zverejniovat'. Pristup k neskorsim sluzbam bude monitorovany.

Nedostatocny sulad medzi potrebami buducich pouzivatelov metod a vytvaranymi
metédami (a modelmi)

Pravidelna komunikacia a validacia myslienok, navrhov a prototypov s buduicimi
pouzivatelmi v ramci agilnych praktik manazmentu projektu (aj s vyuzitim for
organizovanych v projekte Al-CODE a d'alSich odbornych platforiem, ktorych s
medialni profesionali sucast'ou).

Popis planovanych c¢innosti v nasledujucom monitorovacom obdobi
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V nasledujicom monitorovacom obdobi (v trvani 10 mesiacov, od 1.9.2025 do
30.6.2026) budu prebiehat’ predovSetkym nasledujtice ¢innosti:

1. Vyskum zlepSovania schopnosti modelov generovat’ alebo modifikovat’
personalizovany obsah

Skuamanim réznych kombinacii predspracovania dat, pouzitia velkych jazykovych
modelov, instrukcii (angl. prompts) s pripadnym dotrénovanim modelov (angl. fine-
tuning) s cielom optimalizacie kvality vygenerovaného personalizovaného textu.
VzhPadom na vyznamny pocet planovanych experimentov bude realizacia
prebiehat’' s pomocou systémov na sledovanie experimentalnych vysledkov ako je
napr. Weights & Biases. Vystupom budu optimalizované verzie generativhych
modelov.

2. Pokracujuca tvorba znovupouzitelnych a reprezentativnych datasetov
Budeme pokracovat’ v rozSirovani bazy trénovacich dat pre skiimané metody.
Hlavnym kritériom kvality datasetov bude nasledna robustnost’ trénovanych
modelov.

3. Manazment projektu, diseminacia, komunikacia, exploitacia a klustering

Bude sa pokracovat’ v manazmente projektu na exekutivnej dennej ako aj
strednodobej strategickej baze. S pribudajucimi vysledkami sa rozsiria aktivity
zamerana na potencialnu exploitaciu rieSenia a zabezpecenie jeho udrzatel'nosti.
Clenovia timu sa ztéastnia medzinarodnych aj narodnych fér, na ktorych budu
osobne prezentovat’ vysledky projektu. Budeme nad’alej pokra¢ovat' v propagacii
projektu a dosiahnutych vysledkov, a to ako pre Siroku verejnost’ (napr. na
Eurépskej noci vedy 2025), tak aj v ramci vedeckej komunity a stakeholderov.

Zoznam priloh

Prilohy

Description

Title 1. Clanok prijaty na ACL 2025.pdf

Vyhlasenie za osobu zodpovednu za projekt/éast’ projektu

Ja, dolu podpisana osoba
zodpovedna za projekt/Cast
projektu ¢estne vyhlasujem, Ze
Udaje uvedené v tejto
monitorovacej sprave a
vSetkych jej prilohach s Gplné
a pravdive.

Meno a priezvisko osoby
zodpovednej za projekt/cast
projektu:

Méaria Bielikova

Datum podpisu a podpis osoby
zodpovednej za projekt/Cast
projektu:

26.9.2025

Vyhlasenie za prijimatel'a
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Ja, dolu podpisany/a statutarny
organ alebo osoba opravnena
konat' za prijimatela ¢estne
vyhlasujem, Ze Udaje uvedené
v tejto monitorovacej sprave a
vSetkych jej prilohach su Uplné
a pravdivé.

Meno a priezvisko statutarneho  Maria Bielikova
zastupcu/ osoby poverenej
konat' za prijimatela:

Datum podpisu statutarneho
zastupcu alebo osoby
poverenej konat' za prijimatela:
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